

Số: /BC-UBND

Mỹ Tân, ngày tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án và giải ngân vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 của các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 204/VPĐP-KHTH ngày 06/03/2024 của Văn phòng điều phối Nông thôn Mới tỉnh Thanh Hóa về việc đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án và giải ngân vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 của các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. UBND xã Mỹ Tân báo cáo đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án và giải ngân vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 của các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 như sau:

- Số dự án đề nghị kéo dài thời gian: 01 dự án
- Số dư tạm ứng đề nghị kéo dài sang năm 2024: 382.739.796

UBND xã Mỹ Tân báo cáo UBND huyện Ngọc Lặc việc đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án và giải ngân vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 của các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 như trên ./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tường