

Số: /BC-UBND

Mỹ Tân, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Ước thực hiện đầu tư các công trình, dự án 3 tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Công văn số 306/UBND-TCKH ngày 21/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc về việc báo cáo ước thực hiện đầu tư các công trình, dự án 03 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2023;

UBND xã Mỹ Tân báo cáo Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện ước thực hiện đầu tư các công trình, dự án 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện 9 tháng cuối năm 2023 như sau:

1. Tình hình thực hiện công trình, dự án trong 3 tháng đầu năm 2024:

1.1. Công trình triển khai mới 3 tháng đầu năm 2024:

Trong 3 tháng đầu năm 2023 xã Mỹ Tân không có các công trình, dự án nào được triển khai mới trên địa bàn xã.

1.2. Các công trình chuyển tiếp sang năm 2024: tổng có 03 công trình chuyển tiếp sang năm 2024

(Có các phụ biểu kèm theo)

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2024:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát các nhà thầu triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp để hoàn thành theo đúng tiến độ đã được duyệt.

- Phối hợp với BQLDA huyện để hoàn thiện hồ sơ hoàn công các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để quyết toán các công trình đúng quy định.

Trên đây là báo cáo ước thực hiện các công trình, dự án đầu tư XDCB 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện 9 tháng cuối năm 2024, UBND xã Mỹ Tân báo cáo UBND huyện Ngọc Lặc./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/C);
- Phòng TC-KH huyện (B/C);
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tường